улица Урицкого, дом № 18

Перечень работ, необходимых к выполнению по статьям "Ремонт жилья" и "Содержание жилья"

протокол приоритетности от 15.03.2017г.

год	месяц	улица	дом	место проведения работ	вид работ	р/ж, с/ж	ед. изм. План	коли-чество план	Ориентировочная стимость
2017	апрель	Урицкого	18	кв. 32, 13	Ремот кровли	р/ж	м2	40	16000,00
2017	май	Урицкого	18	с окраской перхлорвиниловым водоэмульсионным составом	Ремонт цоколя	р/ж	м2	131,5	79208,45
2017	май	Урицкого	18	придомовая территория	Установка урн	р/ж	шт	3	5100,00
2017	май	Урицкого	18	ремонт цементной стяжки крыльца подъезда № 3	Ремонт крыльца	р/ж	м2	1,6	770,93
2017	май	Урицкого	18	вдоль фасада	Окраска газопровода	р/ж	м/п	60	8057,76
2017	октябрь	Урицкого	18	ремонт кирпичной кладки (0,3м3) оголовков вентканалов с ремонтом цементной стяжки поверхности (4,5 м2) оголовков вентканалов и ремонтом парапета (15,5 м2)	Ремонт стен	р/ж	шт	7	15078,59
2017	май	Урицкого	18	весь дом	Прочистка вентиляционных каналов и дымоходов	с/ж	шт	144	43200,00
2017	май	Урицкого	18		Дезинсекция	с/ж	м2	75	337,50
2017	май	Урицкого	18	внутридомовые сети ввод ЦО	Гидравлические испытания	с/ж	м/п	1899,44	37232,80
2017	ноябрь	Урицкого	18		Прочистка желобов и водосточных труб	с/ж	м/п	200,28	4762,87

*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома.

** Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее не запланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

****Работы по замене инженерных коммуникаций выполняются только при предоставлении доступа в указанные помещения.