

переулок А.Глушко, дом № 1

График запланированных работ по статьям "Ремонт жилья" и "Содержание жилья" на 2016 г.

Протокол приоритетности от 23.01.2016г.

год	квар-тал	улица/переулок	дом	место проведения работ	отрасль	вид работ	р/ж, с/ж	ед. изм. План	количество план	обоснование
2016	1	А.Глушко	1	кв. №№ 13, 18, 23, подвал в районе подъезда № 2, кв. 36	сантехнические	Замена ЦК	р/ж	м/п	18	протокол приоритетности п.1
2016	1	А.Глушко	1	кв. 1	сантехнические	Замена ЦО	р/ж	м/п	12	протокол приоритетности п.1
2016	2	А.Глушко	1	кв. 24, 25, 26, 27, 36	Кровельные	Замена кровли	р/ж	м2	110	протокол приоритетности п.2
2016	2	А.Глушко	1	Окраска масляным составом дощатого покрытия полов и ступеней в подъездах №№ 1, 2, 3	Штукатурно-малярные	Окраска полов	р/ж	м2	147.6	акт осеннего осмотра 2015 г.; протокол приоритетности п.3
2016	2	А.Глушко	1	и песочницы дощатой	Штукатурно-малярные	Окраска скамейки	р/ж	м2	8	акт осеннего осмотра 2015 г.
2016	3	А.Глушко	1	Подъезды №№ 3,2,1 (25,53 м2)***	Плотницко-столярные	Замена окон	р/ж	шт	6	акт осеннего осмотра 2015 г.; протокол приоритетности п.3
2016	3	А.Глушко	1	откосов после замены окон с последующей окраской***	Штукатурно-малярные	Ремонт штукатурки стен	р/ж	м2	20.76	акт осеннего осмотра 2015 г.; протокол приоритетности п.3
2016	3	А.Глушко	1	внутренняя система и ввод ЦО	сантехнические	Гидравлические испытания	с/ж	м/п	1077.76	подготовка к отопительному сезону
2016	4	А.Глушко	1		Кровельные	Прочистка желобов и водосточных труб	с/ж	м/п	258	сезонные работы

*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома.

запланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

****Работы по замене инженерных коммуникаций выполняются только при предоставлении доступа в указанные помещения.

переулок А.Глушко, дом № 1

Ориентировочный график работ, необходимых к выполнению
по статьям "Ремонт жилья" и "Содержание жилья" на 2017-2023 г.

год	квар-тал	улица/ переулок	дом	место проведения работ	отрасль	вид работ	р/ж, с/ж	ед. изм. План	количество план	обоснование
2017	1	А.Глушко	1	Информационных досок (2шт) и табличек с указанием номеров подъездов и квартир в каждом подъезде (3шт)	Благоустройство	Установка табличек и досок	р/ж	шт	5	акт осеннего осмотра 2015 г.
2017	1	А.Глушко	1	Замена каркаса с устройством нового покрытия над подъездами №№ 1,2,3	Кровельные	Ремонт козырька над входом в подъезд	р/ж	шт	3	акт осеннего осмотра 2015 г.
2017	1	А.Глушко	1	чердак	благоустройство	Очистка помещения от мусора	с/ж	м2	754.2	акт осеннего осмотра 2015 г.
2017	2	А.Глушко	1	масляным составом вдоль фасада	Штукатурно-малярные	Окраска газопровода	р/ж	м/п	84	акт осеннего осмотра 2015 г.
2017	2	А.Глушко	1	фасад	Штукатурно-малярные	Заделка трещин	р/ж	м/п	48	акт осеннего осмотра 2015 г.
2017	4	А.Глушко	1	восстановление боровов вентиляционных каналов и дымоходов	благоустройство	Ремонт вентиляционных каналов	р/ж	шт	8	акт осеннего осмотра 2015 г.
2017	4	А.Глушко	1	чердак	сантехнические	Изоляция ЦО	р/ж	м2	60	акт осеннего осмотра 2015 г.
2018	2	А.Глушко	1	слуховые окна в районе подъездов №№ 2, 3	Плотниcko-столярные	Замена окон	р/ж	шт	2	акт осеннего осмотра 2015 г.
2018	3	А.Глушко	1	в подвальном помещении	сантехнические	Изоляция ХВС	р/ж	м/п	36	акт осеннего осмотра 2015 г.
2018	4	А.Глушко	1	установка датчиков движения в подъездах №№ 1, 2, 3	электрические	Ремонт электроприборов	р/ж	шт	12	акт осеннего осмотра 2015 г.
2018	4	А.Глушко	1	восстановление надподъездного освещения подъезда № 3	электрические	Ремонт электросетей	р/ж	шт	1	акт осеннего осмотра 2015 г.
2019	2	А.Глушко	1	Восстановление покрытия парапетов из металла	Кровельные	Ремонт парапетов	р/ж	шт	12	акт осеннего осмотра 2015 г.
2019	3	А.Глушко	1	отмостка под аркой	благоустройство	Ремонт асфальтового покрытия	р/ж	м2	38.5	акт осеннего осмотра 2015 г.

2019	4	А.Глушко	1	восстановление отопления лестничных клеток подъездов №№ 1, 2, 3	сантехнические	Замена ЦО	р/ж	м/п	54	акт осеннего осмотра 2015 г.
2019	4	А.Глушко	1	укрепление деревянного ограждения лестничных клеток подъездов №№ 1, 2, 3	Плотниcko-столярные	Ремонт ограждения	р/ж	м/п	12.4	акт осеннего осмотра 2015 г.
2020	3	А.Глушко	1	Подъезд № 1 с окраской межквартирных площадок и ступеней лестничных клеток, поручней и деревянного ограждения лестничных клеток	Штукатурно-малярные	Ремонт подъездов	р/ж	шт	1	акт осеннего осмотра 2015 г.
2021	2	А.Глушко	1	Подъезд № 2 с окраской межквартирных площадок и ступеней лестничных клеток, поручней и деревянного ограждения лестничных клеток	Штукатурно-малярные	Ремонт подъездов	р/ж	шт	1	акт осеннего осмотра 2015 г.
2022	2	А.Глушко	1	Подъезд № 3 с окраской межквартирных площадок и ступеней лестничных клеток, поручней и деревянного ограждения лестничных клеток	Штукатурно-малярные	Ремонт подъездов	р/ж	шт	1	акт осеннего осмотра 2015 г.
2023	1	А.Глушко	1	устройство переходных трапов и мостков на чердаке	Плотниcko-столярные	Изготовление ограждения	р/ж	м/п	120	акт осеннего осмотра 2015 г.

*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома.

запланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

****Работы по замене инженерных коммуникаций выполняются только при предоставлении доступа в указанные помещения.