

**Реестр работ
по статье "Ремонт жилья"
и статье "Содержание жилья"
согласно протокола приоритетности
на доме № 54Б по ул. БАБУШКИНА
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная стоимость
2016	3	кв.80	Ремонт мягкой кровли козырька	кв.м	6	8,196.28
2016	5	подвал	Гидравлические испытания трубопровода ЦО	п.м.	5195	135,552.00
2016	6	подвал	Смена труб отопления	п.м.	60	40,460.00

184,208.28

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.