

**Реестр работ
по статье "Ремонт жилья"
и статье "Содержание жилья"
согласно протокола приоритетности
на доме № 359 по ул. ЧЕХОВА
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная стоимость
2016	5	подвал	Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм	п.м.	3636	60 884,00
2016	8	отмостка	Устройство отмостки из асфальтобетона	кв.м	90	78 612,65
2016	9	под.№ 1,2	Ремонт штукатурки козырьков	кв.м	8	1 849,09
2016	9	под.№ 1,2	Ремонт мягкой кровли козырька над входом в подъезд	кв.м	16	8 523,42

149 869,16

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.