

**Реестр работ
по статье "Ремонт жилья"
и статье "Содержание жилья"
согласно протокола приоритетности
на доме № 113 по ул. МАРТЕНОВСКАЯ
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная стоимость
2016	4	кв.17,19,21,23,25	Смена труб отопления	п.м.	15	4 284,99
2016	5	подвал	Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм	п.м.	4223	46 108,42
2016	6	под.№ 1	Ремонт подъезда	подъезд	1	117 663,07
2016	8	под.№ 2	Ремонт подъезда	подъезд	1	117 663,07
2016	8	подвал под.1,6	Прокладка проводки в гофрорукаве электрической	п.м.	51	11 716,93
2016	8	подвал под.1,6	Замена переключателя электрического	шт.	2	3 466,66

300 903,14

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.