

**Реестр работ
по статье "Ремонт жилья"
и статье "Содержание жилья"
согласно протокола приоритетности
на доме № 25 по ул. МОРОЗОВА
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная стоимость
2016	4	лифтовые	Ремонт мягкой кровли	кв.м	60	42 986,32
2016	5	подвал	Смена задвижек по ГВС	шт.	1	3 522,28
2016	5	кв.1-35	Смена труб ЦК	п.м.	30	34 262,78
2016	5	подвал	Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм	п.м.	6923	76 723,00
2016	5	под.№ 3	Ремонт подъезда	подъезд	1	122 990,56
2016	7	под.№ 1-3 (тамбур)	Смена двери	шт.	3	16 884,31
2016	7	отмостка	Устройство отмостки из асфальтобетона	кв.м	220	192 164,25
2016	9	кв.6-38	Смена труб отопления	п.м.	20	5 713,32

495 246,82

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.