

**Реестр работ
по статье "Ремонт жилья"
и статье "Содержание жилья"
согласно протокола приоритетности
на доме № 13/1 по ул. МОСКАТОВА
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная стоимость
2016	4	кв 2-18	Смена труб ЦК	п.м.	15	12 534,72
2016	4	21-33; 23-35; 54-70	Смена труб ЦК	п.м.	45	37 604,17
2016	4	кв.3-19	Смена труб ЦК	п.м.	15	17 131,40
2016	4	кв.24-37	Смена труб ЦК	п.м.	15	17 131,40
2016	5	кв.61	Смена труб отопления	п.м.	4	1 142,67
2016	6	подвал	Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм	п.м.	3380	36 904,21
2016	7	под.№ 1-4	Ремонт цементной стяжки козырька над подъездом	кв.м	12	2 727,56
2016	7	под.№ 1-4	Ремонт мягкой кровли козырька над входом в подъезды	кв.м	16	8 523,42
2016	9	цоколь	Ремонт штукатурки гладких фасадов	кв.м	70	20 713,34
2016	9	цоколь	Окраска фасадов перхлорвиниловыми красками	кв.м	320	32 101,79

186 514,68

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.