

улица Петровская, дом № 103

График работ, необходимых к выполнению по статьям "Ремонт жилья" и "Содержание жилья" на 2016 г.

Согласовано 19.01.2016г.

год	квар-тал	улица/переулок	дом	место проведения работ	отрасль	вид работ	р/ж, с/ж	ед. изм. План	количество план	обоснование
2016	1	Петровская	103	ремонт потолка из ПВХ в подвальном помещении в районе УУТЭ	плотницко-столярные	Ремонт потолка	р/ж	м2	6	протокол приоритетности
2016	1	Петровская	103	ремонт в районе подъезда № 2	сантехнические	Ремонт ЦК	р/ж	м/п	5	протокол приоритетности
2016	1	Петровская	103	площадки для сбора ТБО (приварить) и промежуток между домами №№ 103 и 101 (сеткой)	монтажные	Ремонт ограждения	р/ж	м/п	3	протокол приоритетности
2016	2	Петровская	103		благоустройство	Замена бака для сбора ТБО	р/ж	шт	1	протокол приоритетности
2016	2	Петровская	103	ремонт стен в подвальном помещении в районе УУТЭ	штукатурно-малярные	Ремонт стен	р/ж	м2	20	протокол приоритетности
2016	2	Петровская	103	над помещением УУТЭ	благоустройство	Ремонт асфальтового покрытия	р/ж	шт	1	протокол приоритетности
2016	2	Петровская	103	окраска контейнеров для сбора твердых бытовых отходов	штукатурно-малярные	Окраска металлических поверхностей	р/ж	м2	22	акт осеннего осмотра 2015 г.
2016	4	Петровская	103		благоустройство	Обрезка зеленых насаждений	с/ж	шт	21	акт осеннего осмотра 2015 г.
2016	3	Петровская	103	внутридомовые сети и ввод ЦО	сантехнические	Гидравлические испытания	с/ж	м/п	1685.44	подготовка к отопительному сезону
2016	2	Петровская	103	подвал	содержание жилья	Дезинсекция	с/ж	м2	330.7	сезонные работы
2016	4	Петровская	103		Кровельные	Прочистка желобов и водосточных труб	с/ж	м2	198	сезонные работы

*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома.

запланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

****Работы по замене инженерных коммуникаций выполняются только при предоставлении доступа в указанные помещения.

улица Петровская, дом № 103

Ориентировочный график работ, необходимых к выполнению
по статьям "Ремонт жилья" и "Содержание жилья" на 2017-2019 г.

год	квар-тал	улица/ переулок	дом	место проведения работ	отрасль	вид работ	р/ж, с/ж	ед. изм. План	количество план	обоснование
2017	2	Петровская	103	восстановление боровов вентиляционных и дымоходных шахт подъездов №№ 1, 2, 3 с прочисткой	каменные	Ремонт кирпичной кладки	р/ж	шт	27	акт осеннего осмотра 2015 г.
2017	4	Петровская	103	подвал и чердак	сантехнически	Изоляция ЦО	р/ж	м/п	16	акт осеннего осмотра 2015 г.
2017	4	Петровская	103	Обрезка (19 шт) и удаление (8 шт)	благоустройство	Обрезка зеленых насаждений	с/ж	шт	27	акт осеннего осмотра 2015 г.
2018	3	Петровская	103	фасад	штукатурно-малярные	Заделка трещин	р/ж	м/п	16	акт осеннего осмотра 2015 г.
2018	3	Петровская	103	ремонт штукатурки фасада с окраской перхлорвиниловым вододисперсионным составом	штукатурно-малярные	Ремонт стен	р/ж	м2	8	акт осеннего осмотра 2015 г.
2018	3	Петровская	103	ремонт штукатурки с окраской перхлорвиниловым вододисперсионным составом	штукатурно-малярные	Ремонт цоколя	р/ж	м2	8	акт осеннего осмотра 2015 г.
2019	2	Петровская	103	вход в подвал	плотницко-столярные	Замена двери	р/ж	шт	1	акт осеннего осмотра 2015 г.
2019	2	Петровская	103	подвальное помещение	плотницко-столярные	Замена окон	р/ж	шт	1	акт осеннего осмотра 2015 г.
2019	4	Петровская	103	уборка строительного мусора из чердака	благоустройство	Очистка помещения от мусора	с/ж	м2	630	акт осеннего осмотра 2015 г.
2019	4	Петровская	103	устройство переходных трапов и мостков на чердаке	Плотницко-столярные	Изготовление ограждения	р/ж	м/п	120	акт осеннего осмотра 2015 г.

*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома.

запланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

****Работы по замене инженерных коммуникаций выполняются только при предоставлении доступа в указанные помещения.