

**Реестр работ  
по статье "Ремонт жилья"  
и статье "Содержание жилья"  
согласно протокола приоритетности  
на доме № 164/1 по ул. С.ШИЛО  
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

| Год  | Месяц | Место проведения работ | Вид работ                                          | Ед. изм. | Кол-во | Ориентировочная стоимость |
|------|-------|------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------|
| 2016 | 6     | под.№ 1-4              | Окраска газовых труб                               | кв.м     | 42     | 4 700,36                  |
| 2016 | 8     | подвал                 | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм   | п.м.     | 3260   | 56 630,00                 |
| 2016 | 9     | под.№ 1-4              | Ремонт штукатурки карнизов, козырьков              | кв.м     | 8      | 1 849,09                  |
| 2016 | 9     | под.№ 1-4              | Ремонт мягкой кровли козырька над входом в подъезд | кв.м     | 16     | 8 523,42                  |

**71 702,87**

\*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

\*\*Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

\*\*\* Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.