

**Реестр работ
по статье "Ремонт жилья"
и статье "Содержание жилья"
согласно протокола приоритетности
на доме № 167/7 по ул. С.ШИЛО
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная стоимость
2016	5	кв.4,8,12,16,20	Смена труб отопления	п.м.	15	4 284,99
2016	6	подвал	Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм	п.м.	3163	56 849,00
2016	7	под.№1-4	Ремонт мягкой кровли козырька над входом в подъезд	кв.м	16	8 523,42
2016	7	под. № 1-4	Ремонт штукатурки козырьков	кв.м	6	1 386,82
2016	9	под.№ 1-4	Окраска газовых труб	кв.м	35	3 916,97
						74 961,20

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.