

График проведения работ по проверке и прочистке вентиляционных каналов и дымоходов в МКД,
находящихся в управлении ООО "УК"ЖКО" на 2018 г.

№ п/п	Адрес	Количество квартир	Вентиляционные каналы		Дымоходы		Примечание	
			Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ		
Февраль 2018 г.								
1	Инициативная, 62	68	01.02.2018	28.02.2018	01.02.2018	28.02.2018	<i>За 5 рабочих дней Подрядчик извещает собственника в в МКД о начале работ по проверке и прочистке вентиляционных каналов и дымоходов через Председателя совета дома и развешивает объявления по подъездам</i>	
2	Инициативная, 80	129	01.02.2018	28.02.2018	01.02.2018	28.02.2018		
3	Л. Чайкиной, 51	66	01.02.2018	28.02.2018	01.02.2018	28.02.2018		
4	Л. Чайкиной, 53-1	66	01.02.2018	28.02.2018	01.02.2018	28.02.2018		
5	Л. Чайкиной, 64-1	70	01.02.2018	28.02.2018	01.02.2018	28.02.2018		
Март 2018 г.								
6	Дзержинского, 162а	69	01.03.2018	31.03.2018	01.03.2018	31.03.2018		
7	З. Космодемьянская, д. 26	60	01.03.2018	31.03.2018	01.03.2018	31.03.2018		
8	Менделеева, д. 20	70	01.03.2018	31.03.2018	01.03.2018	31.03.2018		
9	Москатова, 13	99	01.03.2018	31.03.2018	01.03.2018	31.03.2018		
10	П. Гольягти, 20/2	80	01.03.2018	31.03.2018	01.03.2018	31.03.2018		
11	П. Гольягти, 28	115	01.03.2018	31.03.2018	01.03.2018	31.03.2018		
Апрель 2018 г.								
12	Свободы, 15	106	01.04.2018	30.04.2018	01.04.2018	30.04.2018		
13	Свободы, 28/1	80	01.04.2018	30.04.2018				
14	Свободы, 24/3	80	01.04.2018	30.04.2018	01.04.2018	30.04.2018		
15	Свободы, 35	129	01.04.2018	30.04.2018	01.04.2018	30.04.2018		
16	Свободы, 36/1	70	01.04.2018	30.04.2018	01.04.2018	30.04.2018		
17	С. Шилов, 164/1	67	01.04.2018	30.04.2018	01.04.2018	30.04.2018		
18	С. Шилов, 167/7	70	01.04.2018	30.04.2018	01.04.2018	30.04.2018		
Май 2018 г.								
19	7 Новый, 89	24	01.05.2018	31.05.2018	01.05.2018	31.05.2018		
20	А. Глушко, д. 1	41	01.05.2018	31.05.2018	01.05.2018	31.05.2018		
21	Бабушкина, 54 В	90	01.05.2018	31.05.2018	01.05.2018	31.05.2018		
22	Петровская, 52б	40	01.05.2018	31.05.2018	01.05.2018	31.05.2018		
23	Петровская, 103	28	01.05.2018	31.05.2018	01.05.2018	31.05.2018		
24	Фрунзе, 3	30	01.05.2018	31.05.2018	нет	нет		
25	Фрунзе, 82	50	01.05.2018	31.05.2018	01.05.2018	31.05.2018		
Июнь 2018 г.								
26	Чехова, 269	128	01.06.2018	30.06.2018	01.06.2018	30.06.2018		
27	Чехова, 271	64	01.06.2018	30.06.2018	01.06.2018	30.06.2018		
28	Чехова, 271 А	64	01.06.2018	30.06.2018	01.06.2018	30.06.2018		
29	Чехова, 271 В	80	01.06.2018	30.06.2018	01.06.2018	30.06.2018		
30	Чехова, 271 Г	80	01.06.2018	30.06.2018	01.06.2018	30.06.2018		
Июль 2018 г.								
31	Шаумяна, 12	78	01.07.2018	31.07.2018	01.07.2018	31.07.2018		
32	Шаумяна, 22	70	01.07.2018	31.07.2018	01.07.2018	31.07.2018		
33	Щаденко, 19б	22	01.07.2018	31.07.2018	01.07.2018	31.07.2018		
34	Щаденко, 20б	22	01.07.2018	31.07.2018	01.07.2018	31.07.2018		
35	Щаденко, 90	70	01.07.2018	31.07.2018	нет	нет		
36	Урицкого, 18	48	01.07.2018	31.07.2018	01.07.2018	31.07.2018		
Август 2018 г.								
37	8 Новый, 68	40	01.08.2018	31.08.2018				
38	8 Новый, 70	49	01.08.2018	31.08.2018				
39	Дачная, 75	65	01.08.2018	31.08.2018				
40	Дачная, 75-1	35	01.08.2018	31.08.2018				
41	Дачная, 77	65	01.08.2018	31.08.2018				
42	Металлургическая, 60	130	01.08.2018	31.08.2018				
43	Мартеповская, 113	80	01.08.2018	31.08.2018				

№ п/п	Адрес	Количество квартир	Вентиляционные		Дымоходы		Примечание	
			Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ		
44	1 Новый, 6/1	80	01.09.2018	30.09.2018			<i>За 5 рабочих дней Подрядчик извещает собственников в МКД о начале работ по проверке и прочистке вентиляционных каналов и дымоходов через Председателя совета дома и развешивает объявления по подъездам</i>	
45	Бабушкина, 54 Г	93	01.09.2018	30.09.2018				
46	Л.Чайкиной, 38	80	01.09.2018	30.09.2018				
47	Н.Линия, 31	143	01.09.2018	30.09.2018				
48	Вишневая, 15/8	198	01.09.2018	30.09.2018				
49	Попова, д. 29	54	01.09.2018	30.09.2018				
Октябрь 2018 г.								
50	Морозова, 25	114	01.10.2018	31.10.2018				
51	Москатова, 7	98	01.10.2018	31.10.2018				
52	Москатова, 9	64	01.10.2018	31.10.2018				
53	Москатова, 11	70	01.10.2018	31.10.2018				
54	Москатова, 13-1	70	01.10.2018	31.10.2018				
55	Фрунзе, 152	174	01.10.2018	31.10.2018				
56	Ленина, д. 157	160	01.10.2018	31.10.2018				
Ноябрь 2018 г.								
574	Дзержинского, 152/3	71	01.11.2018	30.11.2018				
58	Дзержинского, 163	128	01.11.2018	30.11.2018				
59	С. Лазо, 1/3	169	01.11.2018	30.11.2018				
60	С. Лазо, 5/1	180	01.11.2018	30.11.2018				
61	С. Лазо, 5-3	106	01.11.2018	30.11.2018				
62	С. Лазо, 7	80	01.11.2018	30.11.2018				
63	С. Лазо, 7/1	160	01.11.2018	30.11.2018				
Декабрь 2018 г.								
64	Мариупольское шоссе, д.13	144	01.12.2018	31.12.2018				
65	С. Шило, 194/1	80	01.12.2018	31.12.2018				
66	Сызранова, 24	128	01.12.2018	31.12.2018				
67	Сызранова, 26	144	01.12.2018	31.12.2018				
68	Смирновский, 139	104	01.12.2018	31.12.2018				
69	Чехова, 341/5	80	01.12.2018	31.12.2018				
70	Чехова, 359	107	01.12.2018	31.12.2018				

Заказчик
 Генеральный директор
 ООО "УК "ЖКО"
 _____ Седых В.А.

Подрядчик
 Директор ООО "Белый медведь"
 _____ Долгова С.П.

