

переулок А.Глушко, дом № 1

План работ, необходимый к выполнению по статьям "Ремонт жилья" и "Содержание жилья"

год	месяц	улица/ переулок	дом	место проведения работ	отрасль	вид работ	р/ж, с/ж	ед. изм. План	коли- чество план	Ориентиров очная стоимость план	обоснование
2022	июнь	А.Глушко	1	согласно заявок жителей	кровельные	Ремонт кровли	р/ж	м2	15	30000,00	по мере необходимости
2022	февраль	А.Глушко	1	весь дом	содержание жилья	техническое обслуживание внутридомового газового оборудования	с/ж	шт	1	8405	по мере необходимости
2022	апрель	А.Глушко	1		содержание жилья	Дератизация подвального помещения	с/ж	м2	579,9	7190,76	
2022	май	А.Глушко	1	внутренняя система и ввод ЦО	сантехнические	Гидравлические испытания	с/ж	м/п	1077,76	48323,00	подготовка к отопит. сезону
2022	июнь	А.Глушко	1		содержание жилья	Выкашивание травы	с/ж	м2	100	1154	по мере необходимости
2022	октябрь	А.Глушко	1	весь дом	содержание жилья	проверка технического состоя- ния вентканалов и дымоходов	с/ж	шт	114	20260	

*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома.

** Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее не запланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

****Работы по замене инженерных коммуникаций выполняются только при предоставлении доступа в указанные помещения.