

улица Шаумяна, дом № 22

План работ, необходимых к выполнению по статье «Ремонт жилья» и «содержание жилья»

год	месяц	улица	дом	место проведения работ	отрасль	вид работ	р/ж, с/ж	ед. изм. План	коли- чество план	Ориентиров очная стоимость	обоснование
2022	март	Шаумяна	22	кв. 33	кровельные	Ремонт кровли	р/ж	м2	40	39200,00	обращение жителей
2022	март	Шаумяна	22	с вывозом мусора	содержание жилья	Очистка подвального помещения	с/ж	м2	215	40850,00	
2022	июнь	Шаумяна	22	подвал	содержание жилья	Дезинсекция	с/ж	м2	728	7134,40	сезонные работы
2022	июнь	Шаумяна	22	внутридомовые сети и ввод ЦО	сантехнические	Гидравлические испытания	с/ж	м/п	3240	58011,16	подготовка к отопит. сезону
2022	ноябрь	Шаумяна	22	подвал	содержание жилья	Дератизация	с/ж	м2	728	7352,80	сезонные работы
2022	ноябрь	Шаумяна	22		Кровельные	Прочистка желобов и водосточных труб	с/ж	м/п	275	13750,00	сезонные работы
2022	декабрь	Шаумяна	22	весь дом	содержание жилья	проверка технического состояния вентканалов и дымоходов	с/ж	шт	210	25800	график проверок

*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома.

** Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее не запланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

****Работы по замене инженерных коммуникаций выполняются только при предоставлении доступа в указанные помещения.