

## улица Чехова, дом № 269

### План работ, необходимых к выполнению по статьям "Ремонт жилья" и "Содержание жилья"

год	месяц	улица	дом	место проведения работ	отрасль	вид работ	р/ж, с/ж	ед. изм. План	коли- чество план	Ориентиро- вая стоимость	обоснование
2022	сентябрь	Чехова	269	смена тамбурных дверей подъездов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Плотницко-столярные	Установка дверей	р/ж	шт	8	396480,00	протокол приоритетности п. 3
2022	сентябрь	Чехова	269	цементной стяжки межквартирных лестничных клеток подъездов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и тамбуров	штукатурно-малярные	Ремонт полов	р/ж	м2	34	42160,00	протокол приоритетности п. 1
2022	июль	Чехова	269	подвал	содержание жилья	Дезинсекция	с/ж	м2	1081,1	10594,78	сезонные работы
2022	июль	Чехова	269	внутридомовые сети и ввод ЦО	сантехнические	Гидравлические испытания	с/ж	м/п	5357,22	115171,35	подготовка к отопит. сезону
2022	сентябрь	Чехова	269	весь дом	содержание жилья	проверка технического состояния вентканалов и дымоходов	с/ж	шт	384	70560	график проверок
2022	ноябрь	Чехова	269	и желобов	кровельные	Прочистка водосточных труб	с/ж	м/п	551	27550,00	сезонные работы, протокол приоритетности

\*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома.

\*\* Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее не запланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

\*\*\* Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

\*\*\*\*Работы по замене инженерных коммуникаций выполняются только при предоставлении доступа в указанные помещения.