

**План работ
по статье "Ремонт жилья"
и статье "Содержание жилья"
согласно протокола приоритетности
на доме № 31 по ул. Н.ЛИНИЯ
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г.г.**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная стоимость
2023	1	под.№ 2	Ремонт подъезда	под.	1	430 000,00
2023	6	МКД	Проверка технического состояния вент.каналов	дом	1	49120,00
2023	7	подвал	Смена труб отопления	п.м.	135	179 193,00
2023		придомовая территория	Покос травы	кв.м.	500	3 500,00
2023		подвал	Дезинсекция подвала	кв.м.	819	4 100,00
2023	7	подвал	Гидравлические испытания трубопровода ЦО + т/о	дом	1	164 300,00
2023	8	фасад	Герметизация МПШ	п.м.	300	170 000,00
2023	8	под. № 1-4 (козырьки над подъездами)	Устройство кровельного покрытия	кв.м.	20	24 000,00
2023	9	кв. 69,104,104а,105,106,139,140	Ремонт балконных козырьков	кв.м.	21	42 000,00
2023	10	МКД	Проверка технического состояния вент.каналов	дом	1	49120,00
2023	12	МКД	Проверка технического состояния вент.каналов	дом	1	49120,00

1 164 453,00

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

ости
х