

**План работ
по статье "Ремонт жилья"
и статье "Содержание жилья"
согласно протокола приоритетности
на доме № 7 по ул. С.ЛАЗО
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г.г.**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная стоимость
2023	2	под. № 1,6 (подвал)	Замена чугунных труб внутреннего ливнестока	м.п.	15	18 000,00
2023	2	подвал	Замена запорной арматуры на подаче УУТЭ ф 80 мм	шт	1	5 500,00
2023	7	цоколь	Частичный ремонт цоколя	кв.м.	40,1	20 500,00
2023		подвал	Дезинсекция подвала	кв.м.	1118	5 600,00
2023	8	подвал	Гидравлические испытания трубопровода + ввода ЦОи ГВС	дом	1	71 600,00
2023		придомовая территория	Покос травы	кв.м.	780	2 390,00
2023	6	МКД	Проверка технического состояния вент.каналов	дом	1	17 300,00
2023	8	под. № 2	Ремонт каменных ступеней	шт	6	30 800,00
2023	10	МКД	Проверка технического состояния вент.каналов	дом	1	17 300,00
2023	12	МКД	Проверка технического состояния вент.каналов	дом	1	17 300,00

206 290,00

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

