

Мариупольское шоссе, дом № 13

План работ, необходимых к выполнению по статьям "Ремонт жилья" и "Содержание жилья"

| год | месяц | улица/переулок | дом | место проведения работ | отрасль | вид работ | р/ж, с/ж | ед. изм. План | коли- чество план | Ориентиров очная стоимость | обоснование |
|------|---------|---------------------|-----|------------------------------|------------------|--|-------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 2024 | апрель | Мариупольское шоссе | 13 | подвал | благоустройство | Очистка помещения | р/ж | шт | 1 | 31500,00 | |
| 2024 | август | Мариупольское шоссе | 13 | внутридворовой проезд*** | благоустройство | Ремонт асфальтового покрытия | р/ж | м2 | 775,25 | 1938125,00 | |
| 2024 | июнь | Мариупольское шоссе | 13 | | содержание жилья | Дезинсекция | с/ж | м2 | 928 | 9140,80 | |
| 2024 | июль | Мариупольское шоссе | 13 | внутридомовые сети и ввод ЦО | сантехнические | Гидравлические испытания | с/ж | м/п | 4667 | 97007,87 | подготовка к отопит. сезону |
| 2024 | июль | Мариупольское шоссе | 13 | внутридомовые сети ГВС | сантехнические | Гидравлические испытания | с/ж | м/п | 208 | 3062,01 | подготовка к отопит. сезону |
| 2024 | октябрь | Мариупольское шоссе | 13 | весь дом | содержание жилья | проверка технического состоя- ния вентканалов и дымоходов | с/ж | шт | 288 | 32180 | график проверок |

*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома.

** Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее не запланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

****Работы по замене инженерных коммуникаций выполняются только при предоставлении доступа в указанные помещения.