

улица Попова, дом № 29

План работ, необходимых к выполнению по статьям "Ремонт жилья" и "Содержание жилья"

год	месяц	улица/переулок	дом	место проведения работ	отрасль	вид работ	р/ж, с/ж	ед. изм. План	количество план	Ориентировочная стоимость	обоснование
2024	март	Попова	29	в месте примыкания пожарного перехода к фасаду	штукатурно-малярные	Ремонт кровли	р/ж	м/п	16	19200,00	обращение
2024	май	Попова	29	подвал	содержание жилья	Дезинсекция	с/ж	м2	288,2	2841,65	сезонные работы
2024	май	Попова	29	Внутридомовые сети, ввод и теплообменник	сантехнические	Гидравлические испытания	с/ж	м/п	1495,8	40558,70	подготовка к отопительному сезону
2024	август	Попова	29	весь дом	содержание жилья	проверка технического состояния вентканалов и дымоходов	с/ж	шт	108	12380	график проверок

*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома.

** Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее не запланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

****Работы по замене инженерных коммуникаций выполняются только при предоставлении доступа в указанные помещения.