

## Улица Сызранова, дом № 26

### План работ, необходимых к выполнению по статьям "Ремонт жилья" и "Содержание жилья"

год	месяц	улица	дом	место проведения работ	отрасль	вид работ	р/ж , с/ж	ед. изм. План	коли- чество план	ориентиро- ванная стоимость	обоснование
2024	апрель	Сызранова	26	подвал помещение УУТЭ	штукатурно-малярные	Ремонт стен	р/ж	м2	38	13300,00	
2024	апрель	Сызранова	26	кв. 35 примыкание к фановой трубе	кровельные	Ремонт мягкой кровли	р/ж	м2	5	4250,00	заявление
2024	апрель	Сызранова	26	кв. 143, 139, 135, 131, 127, 123, 119, 115, 29	каменные	Ремонт межпанельных швов	р/ж	м/п	192	355200,00	заявления, осенний осмотр 2023
2024	май	Сызранова	26	подвал	содержание жилья	Дезинсекция	с/ж	шт	1	5782,51	сезонные работы
2024	июнь	Сызранова	26	внутридомовые сети и ввод ЦО	сантехнические	Гидравлические испытания	с/ж	м/п	4667,1	96363,52	подготовка к отопит. сезону
2024	август	Сызранова	26	подвальная разводка, ввод ГВС	сантехнические	Гидравлические испытания	с/ж	м/п	211	3568,80	подготовка к отопит. сезону
2024	сентябрь	Сызранова	26	весь дом	содержание жилья	проверка технического состоя-ния вентканалов и дымоходов	с/ж	шт	288	33680	график проверок

\*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома и предоставлении протокола приоритетности.

\*\* Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее не запланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

\*\*\* Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

\*\*\*\*Работы по замене инженерных коммуникаций выполняются только при предоставлении доступа в указанные помещения.