

**План работ
по статье "Ремонт жилья"
и статье "Содержание жилья"
согласно протокола приоритетности
на доме № 152 по ул. ФРУНЗЕ
за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 г.г.**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная стоимость
2024	5	подъезды № 1-5	Ремонт входных групп	шт	5	440000,00
2024	5	под.№ 1-5 (козырьки)	Ремонт кровельного покрытия (с облицовкой низа козырька)	шт	5	35000,00
2024		придомовая территория	Покос травы	кв.м.	1350	9 400,00
2024		подвал	Дезинсекция подвала	кв.м.	1634	8 200,00
2024	4	МКД	Проверка технического состояния вент.каналов	дом	1	37 040,00
2024	6	подвал	Гидравлические испытания трубопровода ГВС	дом	1	5 400,00
2024	6	подвал	Гидравлические испытания трубопровода ЦО	дом	1	200 000,00
2024	6		Обрезка деревьев			
2024	9	внутридомовая дорога	Ямочный ремонт дороги	кв.м.	120	180 000,00
2024	10	под. № 1-5	Ремонт оконных блоков	шт	5	
2024	10	кв. 148	Штукатурка наружной стены	кв.м.	20	15 000,00
2024	11	МКД	Проверка технического состояния вент.каналов	дом	1	37 040,00
2024	11	МКД	Проверка технического состояния вент.каналов	дом	1	37 040,00

1 004 120,00

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

