

**План работ
по статье "Ремонт жилья"
и статье "Содержание жилья"
согласно протокола приоритетности
на доме № 28 по ул. П.ГОЛЬЯТТИ
за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 г.г.**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная стоимость
2024		придомовая территория	Покос травы	кв.м.	1500	10 500,00
2024		подвал	Дезинсекция подвала	кв.м.	686	3 430,00
2024	5	придомовая территория	Устройство площадки для сушки белья	шт	1	240 000,00
2024	5	подвал	Гидравлические испытания трубопровода + ввода ЦО	дом	1	120 000,00
2024	6	МКД	Проверка технического состояния вент.каналов и дымоходов	дом	1	39 600,00
2024	10	МКД	Проверка технического состояния вент.каналов и дымоходов	дом	1	39 600,00
2024	11	кровля	Очистка желобов и водосточных труб	п.м.	195	12 675,00
2024	12	МКД	Проверка технического состояния вент.каналов и дымоходов	дом	1	39 600,00

505 405,00

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.