

Улица Сызранова, дом № 26

План работ, необходимых к выполнению по статьям "Ремонт жилья" и "Содержание жилья"

год	месяц	улица	дом	место проведения работ	отрасль	вид работ	р/ж, с/ж	ед. изм. План	коли- чество план	ориентиро- ванная стоимость	обоснование
2022	апрель	Сызранова	26	и входов в подъезды	штукатурно-малярные	Ремонт цоколя	р/ж	м2	187	84150,00	протокол приоритетности п. 3
2022	июнь	Сызранова	26	замена кранов на системе ЦО (подвальная разводка)	сантехнические	Ремонт отопления	р/ж	шт	187	84150,00	протокол приоритетности п. 4
2022	май	Сызранова	26	подвал	содержание жилья	Дезинсекция	с/ж	шт	1	5669,13	сезонные работы
2022	июнь	Сызранова	26	внутридомовые сети и ввод ЦО	сантехнические	Гидравлические испытания	с/ж	м/п	4667,05	96180,32	подготовка к отопит. сезону
2022	август	Сызранова	26	подвальная разводка, ввод ГВС	сантехнические	Гидравлические испытания	с/ж	м/п	211	3562,02	подготовка к отопит. сезону
2022	сентябрь	Сызранова	26	весь дом	содержание жилья	проверка технического состоя- ния вентканалов и дымоходов	с/ж	шт	288	33680	график проверок

*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома.

** Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее не запланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

**** Работы по замене инженерных коммуникаций выполняются только при предоставлении доступа в указанные помещения.